Harmonogram prací úprav skříní slaboproudých rozvodů

bod	práce	únor											březen													
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Demontáž plechových skříní			x	x																					
2	Revize zvonků			x	x	x																				
3	Demontáž zvonků			x	x	x																				
4	Třídění rozvodů po skříních			x	x	x	x	x	x	x	x	x														
5	Natažení chrániček zvonky/net			x	x	x	x	x	x	x	x	x														
6	Dobetonování prostupů										x	x	x	x	x	x	x	x	x							
7	Stavba SDK kastníků										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	Přepojení tlačítek zvonků												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Dopojení sdk kastlíků u stropu														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x