Harmonogram prací výměny podlahové krytiny a malování a lakování

práce	DUBEN											
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
podlaháři - demontáž původního PVC	x	x	x	x	x							
malíři - malování, lakování								x	x	x	x	x
podlaháři - montáž nového PVC												
malíři - opravy, dodělávky												

práce	KVĚTEN																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
podlaháři - demontáž původního PVC																															
malíři - malování, lakování			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x										
podlaháři - montáž nového PVC																								x	x	x	x	x			x
malíři - opravy, dodělávky																															

práce	ČERVEN																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
podlaháři - demontáž původního PVC																							
malíři - malování, lakování																							
podlaháři - montáž nového PVC	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x					
malíři - opravy, dodělávky																					x	x	x