

# Zahájení prací

## úprav skříní slaboproudých rozvodů

Vážené susedky, vážení susedé,

na základě výsledků hlasování, které proběhlo v závěru loňského roku, od soboty 20.02.2021 začnou v našem domě probíhat práce na úpravě skříní slaboproudých rozvodů ve společných prostorách domu.

**Práce budou probíhat od 20.02. do 14.03.2021, v čase mezi 8 hod. – 18 hod. s tím, že cca poslední hodina bude vymezena pro hrubý úklid.**

**Jsme dohodnuti na zajištění poledního klidu, a to vždy v čase mezi 11:30 hod. – 12:30 hod.**

Zhotovitelem je **firma RaenPol Invest s. r. o.**, se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1, IČ 05523044, zastoupena jednatelem Štěpánem Kulovaným, tel. 728 500 556.

Prosíme Vás, abyste po dobu prací **zajistili otevřené mříže** a ve vlastním zájmu **odstranili případné věci** z chodbiček.

Ve dnech **20. a 21.02.2021 bude probíhat revize funkčnosti zvonků** (jak u dveří, tak i tabla u vchodů), a proto prosím počítejte s tím, že na Vás bude v průběhu dne někdo zvonit.

Pokud nebudete v tyto dny doma a už teď víte, že Vám některý zvonek nefunguje, napište prosím zprávu a zanechte ji na chodbičce nebo u susedů nebo ji předem předejte do poštovní schránky SVJ.

Nefunkčnost zvonků bude v průběhu prací vždy přerušena pouze krátkodobě (řády hodin). Zvonky budou automaticky provizorně přepojovány tak, aby v době nepřítomnosti zhotovitele nedocházelo k nepříjemnostem.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

výbor SVJ

V Praze 17.02.2021