

Dobrý den přeji všem,

věnujte prosím pozornost přiloženému harmonogramu prací plánované rekonstrukce rozvodů vody, plynu, kanalizace a vzduchotechniky.

### **Harmonogram prací - rekonstrukce rozvodů v bytech**

<b>termín</b>	<b>práce</b>	<b>týká se bytů</b>
<b>16.09. - 18.09.2024</b>	Výměna ležatých rozvodů vody (TUV,CTUV,SV)	suterén
<b>23.09. - 27.09.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 1. stoupačky	<b>10, 17, 24, 31, 38, 45, 52</b>
<b>30.09. - 04.10.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 2. stoupačky	<b>4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53</b>
<b>14.10. - 18.10.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 3. stoupačky	<b>5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54</b>
<b>21.10. - 25.10.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 4. stoupačky	<b>6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55</b>
<b>28.10. - 01.11.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 5. stoupačky	<b>1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49</b>
<b>11.11. - 15.11.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 6. stoupačky	<b>2, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50</b>
<b>18.11. - 22.11.2024</b>	Kompletní rekonstrukce 7. stoupačky	<b>3, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51</b>

Prosím, počítejte s těmito termíny. Je nutné, aby v dané dny byly jmenované byty přístupné. Podrobnější informace budou zveřejněny v první polovině září.

S přáním hezkého dne a s pozdravem

Pavla Rychtářová  
místopředsedkyně výboru SVJ