

Harmonogram prací - rekonstrukce rozvodů v bytech

termín	práce	týká se bytů
16.09. - 18.09.2024	Výměna ležatých rozvodů vody (TUV,CTUV,SV)	suterén
23.09. - 27.09.2024	Kompletní rekonstrukce 1. stoupačky	10, 17, 24, 31, 38, 45, 52
30.09. - 04.10.2024	Kompletní rekonstrukce 2. stoupačky	4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53
14.10. - 18.10.2024	Kompletní rekonstrukce 3. stoupačky	5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54
21.10. - 25.10.2024	Kompletní rekonstrukce 4. stoupačky	6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55
28.10. - 01.11.2024	Kompletní rekonstrukce 5. stoupačky	3, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51
11.11. - 15.11.2024	Kompletní rekonstrukce 6. stoupačky	2, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50
18.11. - 22.11.2024	Kompletní rekonstrukce 7. stoupačky	1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49

Prosím, počítejte s těmito termíny.

Je nutné, aby v dané dny byly jmenované byty přístupné.